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Syndic :



2. Mise en œuvre de l’étape 2 « Appel d’offres et études financières »
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Dossier d’appel d’offres Financement et dossiers d’aides individuelles

• Questionnaire confidentiel

• Étude financière avancée sur résultat de l’appel d’offres

• Plan de financement

• Montage des dossiers individualisés de demandes d’aides

• Montage du dossier d’aides collectives

Etape 2 « Appel d’offres et études financières » Partie plan de financement et montage des dossiers individuels



3. Planification générale de l’étape 2
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Etape 2 « Appel d’offres et études financières » Partie plan de financement et montage des dossiers individuels

PLB & RH architecture

Date/Période Objectif

12/11/2019

Présentation de la planification pour la mise en 
œuvre du dossier de consultation des 
entreprises

Novembre/
Décembre 2019

- Mise en place : 

 des cahiers des clauses techniques

 des décompositions des postes à chiffrer

 du règlement de la consultation

- Visite des ingénieurs sur site

Courant janvier 
2020

- Présentation du DCE au Conseil syndical 

et au syndic

- Choix des entreprises à consulter

- Validation du règlement d’appel d’offres

Fin janvier 2020 Lancement de l’appel d’offres

Fin février 2020

En présence du syndic et du conseil syndical :

- Réception des offres (17h limite)

- Ouverture des plis (18h)

Début mars 
2020

Présentation du Mieux-Disant et choix par le 
conseil syndical

Vert Durable & Cécile Cormeraie

Date/Période Objectif

12/11/2019

Présentation de la planification de 
l’accompagnement social et financier

Lancement du questionnaire

Jusqu’au 29 
novembre 2019

Délai de réponse au questionnaire

Saisie des réponses (jusqu’à janvier 2020)

Mars 2020
Calculs des aides personnalisées

Mi avril 2020
Réunion générale sur le projet et les 
aides/financements 

Fin avril 2020

Envoi convocation AG

Avril/mai 2020
Permanences individualisées sur site

Fin juin 2020

Si vote OUI en AG pour lancer les travaux :

Juillet à 
septembre 2020

- Finalisation des dossiers individuels

- Souscription aux emprunts
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FIN

Merci de votre attention
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